

Nyt om renoveringen i afd. 019 Mindeparken

Nr. 6 - november 2022

FÆLLES
FREMTID



Status på renoveringen af Mindeparken

Rådgiver-teamet Kuben Management, plusArkitekter og CC Green kører videre med projekteringen i samarbejde med FællesBo. Med input fra renoveringsudvalget og jer beboere justeres og optimeres projektet, så vi kan få alle ender til at hænge sammen. For at optimere økonomien er det blandt andet nødvendigt at ændre i indretningen af flere boliger. Lejlighedskataloget, som blev udleveret ved beboermøderne i 2020, bliver derfor revideret. Det reviderede lejlighedskatalog vil blive lagt på faellesfremtid.dk i løbet af december. Det vil I naturligvis få nærmere besked om.

Onsdag den 12. oktober 2022 var beboerne i Mindeparken samlet til et statusmøde om renoveringen og en workshop om de kommende udearealer.

Næste større milepæl bliver, når vi sender projektet i udbud for at finde de bedste håndværkere til den store opgave. Planen er, at udbudsmaterialet er klart og kan sendes i udbud til primo 2023.

Tidsplan – hvornår rykker håndværkerne ind?



Tidsplanen er blevet udskudt nogle måneder. Der er forventet opstart på renoveringen i etape 1 omkring juni 2024.

Du kan altid se den sidst opdaterede tidsplan på faellesfremtid.dk. Du er også velkommen til at kontakte FællesBo, hvis du har spørgsmål.

Husk, at der løbende kan ske ændringer, som kan rykke lidt på planen.

Har du spørgsmål

Renovering
Projektleder
Ole Rahbek
96 26 58 46
oler@faellesbo.dk



Genhusning
Genhusningsrådgiver
Mette Junge Povlsen
96 26 58 38
mjp@faellesbo.dk



Besøg vores hjemmeside [FÆLLESFREMTID.DK](https://faellesfremtid.dk)

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO

Nyt om renoveringen i afd. 019 Mindeparken

Nr. 6 - november 2022

FÆLLES
FREMTID



God workshop om udearealer og status på renoveringsplanerne

Onsdag den 12. oktober 2022 var beboerne fra Mindeparken samlet til et statusmøde om renoveringen og en workshop om de kommende udearealer.

Mødet fandt sted i Golfklubbens festlokale lige ved siden af afdelingen. Der var god opbakning til mødet, og knap 50 beboere deltog.

Projektleder Ole fra FællesBo gav en status på projekteringen. Herefter fortalte arkitekten fra plusArkitekter, hvordan der

arbejdes på at få de bedst mulige indretninger i lejlighederne, så økonomien kan hænge sammen. Til slut gennemgik rådgiver Jeppe fra Kuben Management forventningerne til tidsplanen.

Efter en lille pause skød plusArkitekter en lille workshop i gang, hvor beboerne havde mulighed for at komme med input og ønsker til de kommende udearealer. Beboerne bød ind med mange gode idéer, som nu skal prioriteres i samarbejde med renoveringsudvalget. Landskabsarkitekten fra plusArkitekter vil tage udgangspunkt i disse input, når planerne for udearealerne skal tegnes færdig.

På www.fællesfremtid.dk finder du præsentationen fra aftenens program.

Holstebro Flytte- og Budcentral tager hånd om din flytning

FællesBo har indgået en aftale med Holstebro Flytte- og Budcentral, som står klar til at hjælpe, når dine ting skal flyttes.



Når du skal flytte ud af din bolig og over i enten en midlertidig bolig, mens renoveringen står på, eller i en ny permanent bolig, har du mulighed for at få Holstebro Flytte- og Budcentral til at stå for flytningen. Du har også mulighed for selv at stå for flytningen.

Du vil i så fald modtage en kompensation.

På www.fællesfremtid.dk finder du en liste med gode råd, når du skal til at pakke sammen.



Besøg vores hjemmeside FÆLLESFREMTID.DK

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO