



FÆLLESBO
ENESTÅENDE HJEM TIL LEJE



Status på helhedsplanen

Afdeling 107 Porshøj

7. september 2022

Status på helhedsplanen

- Ny projektleder - Lars Bækgaard overtager efter Carina Borum
- Udbudsperioder medio maj - Licitation medio oktober
- Forhandling med totalentreprenører og Landsbyggefonden
- Forventet offentliggørelse af totalentreprenør januar 2023
- Afstemning om ændringer i helhedsplanen
- Kommunalbehandling og kontraktindgåelse
- Opstart projektering
- **Forventet** opstart på renoveringen - 2. kvartal 2023
- Tidsplanen er afhængig af godkendelsesprocesser

Genhusning

Genhusning handler om tryghed

- Henvendelse fra genhusningsmedarbejder 6 måneder før opstart/genhusning
- **PERSONLIGE SAMTALER**
 - KUN den enkelte beboer og genhusningsmedarbejder
 - Etapevis/blokvis jf. tidsplan
 - På nærmere fastsatte datoer/tider



Sådan kan du følge med

- Vi ajourfører løbende hjemmesiden www.fællesfremtid.dk
- Renoveringsudvalget inddrages i forskellige beslutninger undervejs
- Kort status på projektet i beboerbladet *Til Enhver Lejlighed* fire gange pr. år
- Nyhedsbreve ca. fire gange om året til alle beboere– eller efter behov
- Information på det årlige afdelingsmøde
- Du er altid velkommen til at kontakte en medarbejder i projektafdelingen hos FællesBo, hvis du har spørgsmål