


Nyt om renoveringen i afd. 024 Valdemarsvej/Thyrasvej

Nr. 4 - februar 2022

FÆLLES
FREMTID



OPSTARTEN PÅ RENOVERINGEN UDSKYDES

Vi har indtil nu regnet med at kunne starte op på renoveringen på Valdemarsvej/Thyrasvej til april. Denne plan holder desværre ikke.

Vores bedste bud

FællesBos og vores rådgiver fra RUM Arkitekters bedste bud er nu, at renoveringen i etape 1 vil starte op i juni. Er du beboer i etape 1, har du derfor lidt mere tid, inden du skal flytte. Resten af etaperne flyttes tilsvarende. Dem kan du se på www.fællesfremtid.dk.

Derfor udskydes tidsplanen

Grunden til, at vi bliver nødt til at lægge mere tid ind i tidsplanen har flere årsager. Hovedårsagen er, at priserne på byggematerialer er meget høj i øjeblikket. Det betyder, at når vi får priser hjem efter licitationen i marts, så må vi forvente, at de er noget højere, end bugettet tillader. Det kan vi desværre allerede nu forudse.

Når vi forventelig får disse høje priser, kræver det en forhandling med de forskellige entreprenører, som giver tilbud, for at finde det bedste bud og måske finde nogle besparelser. Det tager ekstra tid.

Efterfølgende skal vi have en endelig godkendelse fra Landsbyggefonden og Herning Kommune. Denne proces kan også trække lidt ud.

Renoveringsudvalget er orienteret om ændringen. Vi vil vende tilbage med mere information efter licitationen i marts, og når vi har haft forhandlinger med tilbudsgiverne.

Der kan stadig ske ændringer i planlægningen.

Besøg vores hjemmeside FÆLLESFREMTID.DK

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO 