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Keere Beboer

Som opfolgning pa et temamede i februar 2019 med afdelings-
bestyrelserne i de afdelinger, som stdr overfor en renovering,
vil I fremover modtage en halvarlig status pa helhedsplanen
for jeres afdeling. Da dette er forste status folger her en kort
opsummeringen af processen, fra helhedsplanen blev sat gang i
jeres afdeling til nu.

Processen indtil nu

Det hele bliver skudt i gang i foraret 2013, hvor der atholdes
en reekke workshops med de beboere pa Fredhej, som har
interesse i renoveringsprojektet. Med udspring i beboernes
input bliver der udarbejdet en forelobig helhedsplan, der
indeholder en tilstandsvurdering af afdelingen, en analyse
af bebyggelsen, forslag til indretningsplaner og renovering
af udearealerne - kort sagt en samlet vision for afdelingen.
Planen sendes til Landsbyggefonden i marts 2015.

I juni 2016 kommer Landsbyggefonden pa besigtigelse i
afdelingen. Pa besigtigelsen kommenterer Landsbyggefonden
pé planen og oplyser, at de ser grundlag for, at der arbejdes
videre med planen. Det betyder, at den forelgbige helheds-
plan nu skal justeres og tilpasses — udarbejdelsen af den
endelige helhedsplan er nu sat i gang.
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I processen har Landsbyggefonden stillet krav om, at forskel-
lige byggetekniske forhold dokumenteres grundigt. Desuden
har fonden ogsa stillet krav om, at indretningsplanerne
enkelte steder tilrettes, for at sikre den bedste ekonomi i
projektet.

Pa www.feellesfremtid.dk - under afd. 104 Fredhej finder du
alle relevante dokumenter, hvis du gnsker at vide mere.

Hvor ligger afd. 104 pa renoveringsvejen?

Vi har i Projektafdelingen hos FallesBo udarbejdet illustrati-
onen ”Vejen til renovering med stotte fra landsbyggefonden”.
Vejen bestar af folgende faser i et renoveringsprojekt:
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En lang proces
Udarbejdelsen af den endelige helhedsplan for jeres afdeling
har veeret en lang og tidskreevende proces, som nu har staet
paisnart tre dr. I denne fase har der veeret megen dialog
med Landsbyggefonden, for netop at sikre at I som lejere far
mest for pengene.
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Som det fremgar af illustrationen er helhedsplan for Fredhej
i fase 2 - Endelig helhedsplan.
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Vi er langt i processen, men desverre ikke i mal endnu. Der er
megen ventetid nar vi fremsender svarskrivelser og foresporgsler
til Landsbyggefonden, og processen er derfor lang.

Hvornar gar renoveringen i gang?

Det er selvfolgelig det store spergsmal. Nu har arbejdet staet pa
i mere end seks ar, og I har sikkert veeret klar til at ga i gang for
leenge side. Vi stiller os hos FaellesBo ogsa undrende i forhold til,
at processen med Landsbyggefonden er sé lang.

Nar vi henvender os til andre boligorganisationen herer vi dog
den samme historie — nemlig at der er LANG ventetid. Men I
skal vide, at vi presser pa, alt hvad vi kan.

Landsbyggefonden har officielt meldt ud, at Fredhej far tilsagn

om midler i 2021. Efterfolgende skal helhedsplanen godkendes

pa afdelingsmode og renoveringen skal detailplanleegges og ud-
bydes til en entreprener inden renoveringen kan ga i gang. Det
betyder, at der vil gé ca. et ar fra Landsbyggefondens tilsagn om
midler, til renoveringen rent faktisk gar i gang.

I vil pa disse halvarlige statusskrivelser blive orienteret, hvis
Landsbyggefondens udmelding om tilsagn aendrer sig.

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

Det er en plan, som samler alle boligafdelingens
behov for renovering og fremtidssikring af boliger,
bygninger, udearealer og det sociale liv.

Landsbyggefonden stotter en del af helhedsplanen,
som handler om fremtidssikring samt handtering
af byggeskader.

HVEM ER LANDSBYGGEFONDEN?
Landsbyggefonden er almene boligafdelingers
feelles opsparing, indbetalt som en del af huslejen.
Den skal bruges til byggeri og renoveringsopgaver.

Fonden yder billige lan og stette til helhedsplaner.
Det gor det billigere, end hvis beboerne skulle
betale alle arbejder.

Ved inddragelse af Landsbyggefonden er det
saledes muligt at gennemfore en gennemgribende
renovering i en boligafdeling uden markante husle-
jestigninger.

Landsbyggefonden deakker hele landet, og der er
lang ventetid.

Man kan kun fa stotte til renoveringer, der ligger
ud over almindeligt vedligehold.

FALLESBO




