

Nyt om renoveringen i afd. 104 Fredhøj

Nr. 6 - november 2022

FÆLLES
FREMTID



Oktober med workshop og statusmøde

Arbejdet med Fredhøjs renovering går planmæssigt. Arkitekt- og ingeniørfirmaet Norconsult, som er rådgiver på Fredhøjs helhedsplan, har sammen med FællesBo fuld gang i projekteringen.

Ud fra input fra renoveringsudvalget og jer beboere justeres og optimeres projektet, så vi kan få alle ender til at hænge sammen. I oktober blev der afholdt workshop om de kommende udearealer med arkitektfirmaet By + Land og senere på måneden statusmøde om renoveringen for alle beboere.

Næste større milepæl bliver, når vi skal sende projektet i udbud for at finde de bedste håndværkere til den store opgave. Projektet på Fredhøj er et kompliceret projekt, da der findes utrolig mange boligtyper i afdelingen, og der er stadig en del, som skal arbejdes igennem. Planen er, at udbudsmaterialet er klart og kan sendes i udbud til marts 2023.

Du vil stadig løbende kunne møde rådgiverne i afdelingen, når de udfører supplerende undersøgelser og opmålinger.



Har du spørgsmål

Renovering

Projektleder

Lars Simonsen

96 26 58 31

lasi@faellesbo.dk

Genhusning

Genhusningsrådgiver

Tina Lykke Andersen

96 26 58 51

tla@faellesbo.dk



Tidsplan – hvornår rykker håndværkerne ind?

Der er forventet opstart på renoveringen omkring september 2023.

Du kan altid se den sidst opdaterede tidsplan på faellesfremtid.dk. Du er også velkommen til at kontakte FællesBo, hvis du har spørgsmål.

Husk, at der kan ske ændringer, som kan rykke lidt på planen.

Besøg vores hjemmeside [FÆLLESFREMTID.DK](https://faellesfremtid.dk)

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO

Nyt om renoveringen i afd. 104 Fredhøj

Nr. 6 - november 2022

FÆLLES
FREMTID

God workshop om udearealer med landskabsarkitekten

Torsdag den 6. oktober blev der afholdt workshop om de kommende udearealer, som i forbindelse med renoveringen også skal have et løft.

Mødet foregik i Døvehuset, og alle beboere fra Fredhøj var inviteret.

Beboerne bød ind med mange gode idéer og input, som landskabsarkitekten fra By + Land og Norconsult tager udgangspunkt i, når planerne for udearealerne skal tegnes færdig.



På fællesfremtid.dk finder du præsentationen fra workshopen.

Beboerne fik status på arbejdet med renoveringen

Torsdag den 27. oktober var beboerne igen samlet i Døvehuset, hvor alle beboere fra Fredhøj var inviteret. Denne gang gav Norconsult og projektleder Lars Simonsen en status på, hvordan projekteringen skrider frem.

Især gennemgangen af principperne for, hvordan arkitekterne optimerer boligindretningerne affødte spørgsmål, og mange var interesserede i, hvordan deres bolig bliver indrettet.

Alle boligtyper er endnu ikke på plads, men FællesBo forventer, at have et revideret lejlighedskatalog klar i løbet af januar.



Besøg vores hjemmeside [FÆLLESFREMTID.DK](https://fællesfremtid.dk)

Her finder du relevant information om helhedsplanen. F.eks. indretningsplaner, en oversigt over de kommende huslejer og referater fra beboermøderne.

FÆLLESBO